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Resumo 
O Estágio Supervisionado ll foi realizado na área de carcinicultura 
marinha, mais especiﬁcamente na parte de execução de projetos de fazendas 
de cultivo de camarões, haja visto que consiste num segmento da atividade 
com uma carência muito grande de proﬁssionais habilitados para tal tarefa. 
Desta forma, o estágio foi realizado junto à implantação da FAZENDA 
DO PONTAL, localizada no município de Governador Celso Ramos - SC, 30 
Kmiao norte de Florianópolis via BR-101. O projeto da fazenda prevê a 
implantação de 60,2 ha de lâmina d'água com ampliação para 100 ha num total 
de 27 viveiros de produção. Futuramente, a fazenda contará ainda com 
unidade de beneﬁciamento própria, a ser instalada no mesmo local, capaz de 
atender mercados tanto interno quanto externo, agregando valor ao produto 
ﬁnal, aumentando a atratividade econômica da atividade. 
Durante o periodo de estágio tivemos a oportunidade de acompanhar e 
colaborar com a execução do projeto desde o balizamento para a alocação dos 
viveiros dentro da propriedade, passando pela parte de movimentação de terra, 
através da construção de canais de adução, recirculação, reservatórios e 
montagem dos taludes, construção de comportas de despesca e 
abastecimento, estação de bombeamento, sub-estação de energia, instalação 
elétrica da fazenda e preparo dos viveiros para o início de atividade. 
Acreditamos que para o sucesso da atividade, hoje mais do que nunca, 
devido ao período ao qual passamos de estagnação do valor de mercado do 
camarão cultivado, acompanhado da elevação do custo de produção do 
mesmo em consequência do aumento do valor dos insumos utilizados, 
devemos dar grande atenção a dois aspectos fundamentais e possivelmente 
irreversíveis no cultivo de camarões marinhos: a seleção da área e a 
implantação do empreendimento. Se o interessado seleciona um local inapto à 
instalação da atividade devido a questões técnicas ou legais ou se executa o 
projeto de uma forma inadequada, certamente o empreendimento terá uma 
vida curta e estará fadado à falência pois deixará de ser competitivo, daí a
importância hoje, de profissionais capazes de preencher esta lacuna, 
orientando e auxiliando os empresários que ingressam na atividade. 
Durante o período de estágio pudemos aprimorar técnicas utilizadas e 
acumular conhecimentos no campo de elaboração, execução e gerenciamento 
de projetos de cultivo de camarões marinhos, sendo o Estagio Supervisionado 
ll, uma ferramenta fundamental na complementação acadêmica do Engenheiro 
de Aquicultura.
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1 - INTRODUÇÃO 
A aquicultura é considerada uma atividade capaz de produzir alimentos 
para o homem, contribuindo efetivamente para a satisfação de suas 
necessidades nutricionais e para a diminuição da sobrepesca. 
Como atividade praticada em mais de 50 países (Rosemberry, 1994), a 
carcinicultura marinha tem favorecido sobremaneira, as suas regiões de 
intervenção, pois além de se destacar como importante segmento sócio- 
econômico, tem se apresentado como a alternativa mais viável para o 
incremento do nível da oferta mundial de camarões, face à estabilização e 
provável decréscimo das produções de captura. 
W 
Apesar de ser uma atividade produtiva relativamente nova no pais, o 
cultivo de camarões em menos de uma década já demonstrou sua real 
viabilidade técnica e econômica, despontando como uma das alternativas mais 
promissoras do setor primario da economia nacional em termos de geração de 
emprego e renda para o desenvolvimento regional, e de divisas para fortalecer 
o Brasil no âmbito financeiro internacional. 
Em 2002, a produção de camarão cultivado no Brasil chegou a 60.000 
toneladas, num total de 11.000 hectares de cultivo e uma produtividade média 
de 5.458 Kg/ha/ano (ABCC 2002).
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Tabe 1 - Produção mundial de camarão cultivado 2001 - 2002 (mil ton.). la 
FONTE: ABCC 
As projeções de médio prazo elaboradas pela Associação Brasileira de 
Criadores de Camarão, para o camarão cultivado até 2005 prevêem a 
instalação de mais 16.500 hectares de viveiros totalizando 25.000 hectares em 
produção com uma produtividade média de 6.000 Kg/ha/ano e uma produção 
total de 150.000 toneladas de camarão cultivado e uma entrada de divisas da 
ordem de US$ 500 milhões. 
O Brasil com 8.500 quilômetros de costa marinha, clima subtropical e um 
extenso parque agro-industrial, desponta hoje como o recordista mundial em 
produtividade de camarões cultivados e apresenta-se como uma das principais 
potências na produção deste crustáceo, ocupando a 70 posição no ranking 
mundial. 
Em Santa Catarina, a carcinicultura marinha teve início no ano de 1983 
através da reprodução e cultivo do camarão rosa (Penaeus pau/ensis), porém 
os resultados obtidos não foram satisfatórios devido à falta de estudos 
aprofundados com relação à espécie utilizada e também devido às próprias 
restrições da espécie, somando-se a isto, os sistemas de construção de 
viveiros de cultivo ineficientes.
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As improvisaçoes praticadas até entao, começaram a ceder 
espaço para o profissionalismo e o planejamento estratégico, fundamentados 
em tecnologias inovadoras, que vem sendo adotadas como a principal 
ferramenta dos novos e bem sucedidos empreendimento comerciais. 
Em 1998, a Universidade Federal de Santa Catarina e a EPAGRI, 
introduziram no estado a espécie exótica de camarão Litopenaeus vanname/ 
(Boone, 1931), originária do Oceano Pacífico e que se adaptou muito bem às 
nossas condições climáticas e ambientais. Esta espécie de camarão se 
caracteriza pela sua rusticidade, por uma alta taxa de sobrevivência, boa 
conversão alimentar e crescimento rápido. Este conjunto de características foi 
importante na viabilização da instalação de empreendimentos no estado de 
Santa Catarina. 
O crescimento da produçao catarinense entre os anos de 1998 a 2001 
foi de 1044%, passando de 50 toneladas em 1998 para 609 toneladas em 2001 
e atingindo 1.650 toneladas de camarão em 2002. 
' 0 "'
K "W 
5.152 30,77% 
, . 2,... 
._ . . 
126 ú 2.260 M16.383 27,25% . .z.×.....\ 
4.622 
,_.... 
;PE 6.588 11,30% 
151 
5o"`"` 582 3.018" 5.186 5,02% 
22 
2.776
~ 2,94%.
0 Êfèíiè 
âivv-\ 5 1 55 727 4.690 
10, .. ..9Z 250,, 2-522 
~ PR _\ (TIÉ ¿ -ÀÉ 21800 
.ii/-\L 
šﬁô 
.. _. . _ 
|\) _\ ÓÚ _\ Õ@ 6.116 0,17% 
OJ ..3.z§.f}5 0,13% 
tToTAi_z sao 11.016 60.128
z 
zzzz;`‹,z‹zz›;×××"-z.z=›=zz=zzzz._. zzzzzzzzzz zzzrz zzz .fzz›z.==z»=z›zzzz.z,zzz.z.¿..›z›z›zzz,~z›zM.zzzw;=z›,;z›=›:›zzzz.zzz.z....._›.z..zzzz.mzmz›z=z»>zzzzzzzz¿.z.z........,.›.›z«z«‹=z 
5.458 
›‹;=›=›-›z.z›z›.›»z......z.zzz1.»z»,»z.z.zz›z›.z...«zzzzz zz~›.»‹..›z»›..z,z›.»z›. 
100,00% 
mzzzz.zzzzzzzzzzzzz.z>zzzz:zz.zz»zz=zz==zz-mx. . .psi 
Tabela 2 - Quadro Geral da Carcinicultura Marinha por Estado em 2002. 
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Visando o crescimento da atividade nao só em Santa Catarina, mas a 
nível nacional e objetivando o aprimoramento de técnicas e o aumento de 
conhecimentos, procuramos realizar o estágio em um segmento da atividade 
que atualmente consideramos carente de profissionais qualificados. Para tal, o 
estágio foi realizado na FAZENDA DO PONTAL, que está iniciando suas 
atividades neste mesmo ano. A fazenda fica situada na localidade de Jordão, 
municipio de Governador Celso Ramos - SC. 
O estágio foi realizado no período de 1 de fevereiro a 30 de junho de 
2003, abrangendo todo processo de implantação da fazenda. 
Os responsáveis pelo estágio foram Mauro Remor Teixeira, Eng. Civil e 
proprietário da fazenda, como supen/isor no local do estágio e Edemar Roberto 
Andreatta como orientador. 
Sem sombra de dúvidas, o Estagio Supen/isionado ll foi de grande 
importância em nossa formação e uma ferramenta que nos fornecerá subsídios 
para desenvolver a atividade com um nivel maior de conhecimentos técnico- 
científicos e responsabilidade. 
O Estágio Supervisionado tem como objetivo direto a introdução dos 
acadêmicos à parte prática da aquicultura, demonstrando o cotidiano de um 
empreendimento aquícola, face aos atributos, obrigações e problemas 
rotineiros que um profissional da área deve estar apto a enfrentar.
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2 - DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
A FAZENDA DO PONTAL, e uma extensão da PONTAL Engenharia e 
Construção Ltda, situada no município de Laguna-SC, empresa esta que tomou 
a iniciativa de investir na atividade de carcinicultura marinha, diversificando sua 
área de atuação. 
O projeto da FAZENDA DO PONTAL consiste na implantação de 60,2 
hectares de viveiros de cultivo de camarões marinhos da espécie Litopenaeus 
vannamei, com 16 viveiros de produção, e ampliação para 100 hectares de 
lâmina d'água, num total de 27 viveiros. Futuramente a empresa pretende 
contar com unidade de beneficiamento própria, instalada no próprio local da 
fazenda, agregando valor ao produto e atendendo tanto mercado interno 
quanto externo. Todavia, foram implantados inicialmente num primeiro módulo 
20,5 hectares de produção de camarão. 
A empresa optou por instalar-se na região devido às inúmeras 
vantagens que esta possui em relação ao pólo produtivo de Laguna, no sul do 
Estado. Dentre estas vantagens podemos destacar a possibilidade de realizar 3 
ciclos anuais de produção, devido às temperaturas mais elevadas; 
caracteristica argilosa do solo, extremamente desejável à produção do L. 
vannamei 
; 
disponibilidade de água para abastecimento dos viveiros de alta 
qualidade, com altíssima produtividade natural; topografia plana; região livre de 
conflitos originados por questões politico-ambientais; proximidade com a 
capital. 
O total da área adquirida é de 175 hectares, 'tendo como limites a Baia 
de Tijucas, SC-410 e o Rio Jordão, que sen/irá como veículo para o 
abastecimento de água dos viveiros da fazenda. 
A água a ser utilizada para o abastecimento dos viveiros é proveniente 
da Baía de Tijucas, um estuário piscoso e rico em vida marinha. Entretanto, 
essa água tem a caracteristica de possuir um alto índice de Sólidos Totais em
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Suspensão, tornando-se necessário um processo de decantação, antes de 
ingressar nos viveiros de produção. 
No ponto de captação, temos uma variação diária de salinidade e 
alcalinidade, em virtude da influência das marés, ou seja, é comum 
encontrarmos valores entre 34 ppt e 120 ppm de CaCO3, respectivamente e 
algumas horas depois valores em torno de 2 ppt e 20 ppm de CaCO3 , 
demonstrando a necessidade de um monitoramento contínuo, durante a 
operação de bombeamento d'água. 
O solo, de característica altamente argilosa, apresentou um índice médio 
de pH entre 6,5 a 7,0 e matéria orgânica em torno de 3,5 %, níveis que podem 
ser considerados como ideais para o cultivo da espécie. 
Figura 1 - Rio Jordão - captação de água.
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A propriedade era utilizada anteriormente para a prática da pecuária 
através da engorda de gado, sendo que esta já contava com infra-estrutura de 
apoio como casa e galpão para depósito de máquinas e equipamentos. 
O sistema de produção a ser utilizado na fazenda é o semi-intensivo, 
utilizando até 30 camarões/mz, com duração dos ciclos estimada entre 90 a 
110 dias, e peso médio dos camarões na despesca entre 12 a 14 gramas, 
obtendo desta forma produtividades médias em torno de 2.500 Kg/ha/ciclo.
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3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Dentre todas as atividades desenvolvidas durante o período de estágio, 
procuramos destacar as de maior importância e fundamentais para a execução 
da obra. 
3.1 - Levantamento topográfico 
O levantamento topográfico da propriedade consistiu de 3 etapas: 
I Levantamento planimétrico, para identificação da área total e 
disposição do terreno; 
I Levantamento altimétrico, para identificação das cotas de altura e 
relevo da propriedade, sendo estas necessárias para posterior 
alocação dos viveiros no projeto; 
I Identificação dos pontos atingidos pela preamar, dentro da 
propriedade, para alocação dos limites de recuo exigidos pelos 
Órgãos ambientais. 
Os equipamentos utilizados para elaboração do projeto planialtimétrico 
foram uma estação total, um GPS portátil e uma trena de 50 metros. Para 
digitalizar os dados, utilizou-se o aplicativo TOPOGRAPH. 
No levantamento altimétrico, os pontos cotados tiveram espaçamentos 
equidistantes de 50 metros, tendo em vista a característica plana da região.
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3.2 - Preparo da área ' 
Após concluído o projeto, e obtidas as devidas licenças ambientais, deu- 
se inicio ao preparo da área, para posterior início da operação de 
terraplanagem. 
3.2.1 - Drenagem da área 
Devido à topografia plana do local e ao assoreamento dos canais de 
drenagem existentes, a propriedade teve inicialmente que passar por um 
processo de desassoreamento dos canais já existentes no seu interior, tendo 
em vista que a área encontrava-se parcialmente alagada em decorrência das 
fortes chuvas que atingiram a região. 
A drenagem da área antes do início da terraplanagem é uma operação 
muito importante, pois facilita a rotina de trabalho do maquinário utilizado, 
aumentando seu rendimento e diminuindo os custos de implantação do projeto. 
Para tal operação, utilizou-se uma retroescavadeira, máquina esta com 
um menor peso, custo reduzido e capaz de realizar o trabalho com perfeição, 
sendo que criou-se uma malha de canais por todo perímetro da fazenda, 
interligando-os a um canal principal. 
Para otimizar a drenagem da área, foi instalada uma estação de 
bombeamento, no final do canal principal de drenagem, composta por uma 
bomba axial com tubulação de 40 cm de diâmetro e motor elétrico com 25 CV 
de potência.
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Figura 2 - Estação de bombeamento para drenagem do terreno. 
Desta forma, pôde-se acelerar o processo através da drenagem forçada 
da área. 
3.2.2 - Limpeza da área 
A limpeza da área consistiu inicialmente, na retirada de qualquer 
elemento estranho e que pudesse comprometer o andamento da obra. Desta 
forma, através do auxílio de um trator agrícola, foram retiradas cercas, 
moeirões, tubos e troncos que encontravam-se pelo perímetro. 
Em uma outra etapa, reduziu-se a vegetação composta apenas por 
pastagem natural, através de uma roçadeira acoplada ao trator agrícola. A 
redução da vegetação faz-se necessária para diminuição da matéria orgânica 
doIocaL
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Além disso, optou-se pela prática de revolvimento do solo através de 
lâmina rotativa acoplada ao trator agrícola, antes mesmo do início da 
terraplanagem. Esta prática é recomendável tendo em vista que auxilia no 
processo de oxidação da camada superficial do solo além da redução e 
mineralização da matéria orgânica encontrada na camada arável (MUEDAS et 
al. 1997). Esta operação foi realizada por 3 vezes seguidas, durante a 
terraplanagem da área. 
3.3 - Locação do projeto 
Após o primeiro módulo do projeto estar devidamente drenado e limpo, 
realizou-se a locação dos taludes e canais dentro da área. Este procedimento 
foi executado por profissionais devidamente habilitados munidos de estação 
total, GPS e trenas. Para a locação dos pontos, foram utilizadas varas de 
bambu, disponíveis em abundância na propriedade. 
Devido à característica altamente argilosa do solo no local, os taludes 
foram alocados prevendo uma declividade de 3:1 na parte interna dos viveiros 
e 1:1 na parte externa.
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Figura 3 - Talude interno recém construído com declividade 3:1. 
A crista dos taludes periféricos foi de 3 metros, distância esta, suficiente 
para o fluxo de pequenos veículos, enquanto que nos taludes principais, onde 
futuramente haverá um fluxo de veículos pesados, foi de 4 metros.
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Figura 4 - Crista de talude com 4 metros de largura. 
A altura dos taludes foi ampliada em cerca de 50 cm além do previsto no 
projeto, prevendo-se o encolhimento dos mesmos por tratar-se de material 
argiloso, sendo que ficaram com uma altura média de 2,20 metros. 
No lado externo dos viveiros, deixou-se uma “saia” (espaçamento) com 4 
metros de largura, até atingir os canais de recirculação, evitando desta forma 
que o peso do aterro acumulado nos taludes provocasse o assoreamento dos 
canais. 
Os canais de recirculação, capazes de fornecer a opção de 
reaproveitamento da água dos viveiros foram alocados com uma largura e 
profundidade média de 7 e 1,70 metros, respectivamente.
14 
Figura 5 - Canal de recirculação. o 
O canal de drenagem, que levará toda água descartada até o mar, 
quando necessário, teve 6 metros de largura, 1,5 metros de profundidade e 
1.800 metros de extensão.
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Figura 6 - Canal de drenagem. 
Figura 7 - Início do canal de drenagem
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O canal de adução, responsável pela captação da água do Rio Jordão 
até a estação de bombeamento, teve uma profundidade de 1,8 metros, uma 
largura de 16 metros e 250 metros de comprimento. Esta largura foi 
convencionada devido a alta concentração de sólidos em suspensão na água 
da Baía de Tijucas, fazendo com que o canal também sirva como um local de 
decantação deste material. 
.L iu, ; 
Figura 8 - Canal de adução.
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Sendo assim, foram alocados 5 viveiros de produção de camarões, com 
áreas individuais entre 3,4 a 4,6 hectares, perfazendo 20,5 hectares de área de 
cultivo, mais um viveiro de tratamento e reservatório com 3,5 hectares e canal 
de abastecimento. 
.a 
Figura 9 - Canal de abastecimento. 
3.4 - Terraplanagem 
A terraplanagem consiste na movimentação de aterro proveniente do 
interior dos viveiros e dos canais para posterior construção dos taludes. 
Existem atualmente dois sistemas de terraplanagem utilizados na 
construção de viveiros de cultivo de camarões. O primeiro, utilizado
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principalmente em locais arenosos e com topografia irregular, consiste 
na remoção de todo aterro excedente existente no fundo do viveiro, sendo este 
levado até as laterais do mesmo, onde são montados os taludes. Geralmente 
neste sistema, são utilizadas máquinas pesadas como tratores de esteira e 
scrapers, que além de retirarem o aterro, realizam a sistematização do fundo 
do viveiro. 
O outro método, e que também foi utilizado na construção da FAZENDA 
DO PONTAL, é conhecido por “construção com sistema de gamboas”. Este 
método é mais eficaz em locais que possuem uma característica argilosa do 
terreno e com topografia plana. Desta forma, devido à topografia plana, não se 
faz necessária a remoção de todo o aterro do interior do viveiro, sendo este 
retirado apenas das suas laterais para montagem dos taludes. Este sistema 
permite uma maior economia nos custos de implantação, devido a rapidez e 
praticidade proporcionadas. 
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Figura 10 - Construção de viveiro retirando-se 
aterro apenas de suas laterais.
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Em ambos os casos, deve-se prever uma declividade média de 0,1 a 
0,2% no fundo dos viveiros, no sentido da comporta de drenagem, para o total 
escoamento da água de seu interior, evitando desta forma, que os camarões 
fiquem retidos no seu interior durante a despesca. 
Sendo assim, a terraplanagem na FAZENDA DO PONTAL foi realizada 
através do auxílio de escavadeiras hidráulicas, máquinas estas suficientes para 
a execução das tarefas. Além disso, contou-se com o auxílio de um trator 
agrícola, necessário para o transporte de insumos e equipamentos, além de 
ajudar no acabamento da terraplanagem. Foi utilizada ainda uma 
retroescavadeira, para sen/iços leves como abertura de valas de drenagem, 
estaqueamento e remontagem de alguns trechos dos taludes. 
Devido à umidade contida no solo e ao seu enorme peso (cerca de 17 
toneladas), as escavadeiras foram obrigadas a trabalhar sobre toras de 
eucalipto, visando melhorar seu desempenho. 
Levando em conta a característica argilosa do solo, não foi necessária a 
utilização de lonas no interior dos taludes para evitar a percolação de água 
através dos mesmos. 
Cuidado especial foi dado à retirada de vegetação do solo antes da 
montagem dos taludes, evitando dessa forma a possibilidade de 
ocorrência de infiltração na base dos mesmos. 
É desejável que logo após o término da terraplanagem, seja feito o 
plantio de algum tipo de vegetação nas paredes dos taludes, de 
preferência pastagem natural, em mudas, evitando desta forma a sua 
erosão, todavia, na FAZENDA DO PONTAL não foi necessário este 
procedimento, pois a vegetação brotou naturalmente de forma rápida, 
demonstrando assim, a alta taxa de fertilidade do solo na região. 
Assim sendo, os viveiros ficaram com uma profundidade mínima 
em seu interior de 0,90 a 1,00 metros e uma profundidade máxima, na 
parte frontal das comportas de drenagem de 1,60 metros.
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3.5 - Comportas 
As comportas são estruturas utilizadas no auxílio do enchimento e 
drenagem dos viveiros. São geralmente munidas de tábuas para o controle de 
fluxo de água e sistema de telas de proteção. Podem ser divididas em duas 
estruturas distintas: 
3.5.1 - Comportas de abastecimento 
As comportas de abastecimento são utilizadas para suprir os viveiros 
com a água proveniente do canal de abastecimento, sendo que normalmente 
são alocadas do lado mais raso dos viveiros. 
Na FAZENDA DO PONTAL, tais comportas foram confeccionadas em 
concreto armado, sendo que na galeria, ou seja, na parte situada logo abaixo 
do talude, foram utilizados tubos de concreto com 80 cm de diâmetro, 
interligados por cinta de concreto. 
Figura 11 - Comporta de abastecimento. 
Parte externa do viveiro.
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Figura 12 - Comporta de abastecimento. 
Parte interna do viveiro. 
As comportas foram alocadas de uma forma que se necessário, toda a 
secção do tubo permanecesse inundada durante o abastecimento, otimizando 
o tempo de enchimento dos viveiros. 
Um sistema para instalação de telas de proteção foi utilizado através de 
frisos confeccionados na parede das comportas, onde serão colocados os 
quadros com as respectivas malhas, sendo possível a utilização de 2 bitolas 
diferentes de malhas e mais um bag net com malha de 450 micrômetros. A 
utilização de telas é uma prática fundamental no cultivo de camarões marinhos, 
pois evita o ingresso de predadores e competidores no ambiente de cultivo, 
além de diminuir o risco de contato com possiveis organismos portadores de 
doenças.
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Tendo em vista a bitola reduzida das malhas, é desejável que durante o 
ciclo de cultivo, estas telas sejam limpas periodicamente, de preferência 
diariamente, evitando o seu entupimento e diminuição da vazão de água para o 
viveiro e até mesmo seu rompimento. 
3.5.2 - Comportas de drenagem 
Normalmente as comportas de drenagem sao estruturas bem maiores, 
se comparadas às comportas de abastecimento. 
Tais comportas são utilizadas para renovação de água, regulagem do 
nível de água dos viveiros e para a retirada dos camarões do viveiro durante a 
despesca. 
Na fazenda, elas também foram construídas em concreto armado 
usinado. As ferragens utilizadas tinham 6,3 mm de espessura e foram 
instaladas através de empastilhamento com uma distância de 3 cm do lado 
externo e 5 cm do lado interno, para evitar a corrosão das estruturas através da 
ação da água do mar, sendo que a espessura das paredes das comportas era 
de 12 cm.
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Figura 13 - Comporta de drenagem construída em concreto armado. 
Devido ao enorme peso do caminhão de concreto, fator este que o 
impedia de subir através dos taiudes recém construídos e levar o material até o 
local desejado, a concretagem das comportas foi realizada através do auxílio 
do trator agrícola, que transportava o concreto até o local onde as comportas 
seriam construídas, juntamente com o auxílio de um carretão. O concreto era 
despejado no interior das caixarias utilizando-se baldes e pás , onde logo após 
era vibrado manualmente, evitando-se desta forma o surgimento de falhas no 
interior das comportas.
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Figura 14 - Concretagem da base da comporta. 
Procurou-se realizar a concretagem das estruturas de uma única vez, ou 
seja, concretar uma comporta em uma única etapa, evitando-se desta forma o 
surgimento de fissuras e rachaduras nas emendas, o que poderia ocasionar 
vazamentos e o seu enfraquecimento. 
Sete dias após a concretagem, as estruturas estavam suficientemente 
curadas e prontas para serem desenformadas. Após a retirada das caixarias, 
realizou-se o acabamento das comportas manualmente, através do 
preenchimento de algumas falhas.
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Figura 15 - Vista superior da comporta com utilização 
de passarelas para facilitar o manejo de tábuas e telas. 
As comportas de drenagem foram instaladas no viveiro de forma oposta 
à comporta de abastecimento, facilitando a circulação de água no interior do 
mesmo. Além de serem construídas na parte mais funda dos viveiros, foram 
alocadas 30 cm abaixo de seu piso, favorecendo o total escoamento da água 
em seu interior. 
Da mesma forma em que as comportas de abastecimento, as comportas 
de drenagem também possuem um sistema de telas de proteção, porém para 
não permitir que os animais confinados escapem. A vazão na comporta é 
determinada através de um sistema de tábuas sobrepostas. As tábuas 
utilizadas tinham uma dimensão de 3,5 x 20 x 110 cm.
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Figura 16 - Sistema de frisos utilizado para instalação 
de telas de proteção e tábuas de vedação. 
No lado externo do viveiro, na caixa de despesca, as comportas 
apresentaram um alargamento para facilitar o manejo da rede bag net, durante 
a retirada dos camarões.
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Figura 17 - Caixa de despesca. 
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Flgura 8 Fnsos ut|I|zados para mstalaçao da rede 
bag net no momento da despesca.
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Especial atenção foi dada à compactação do aterro nas laterais das 
comportas. O acabamento foi feito a mão, utilizando-se material argiloso do 
fundo dos viveiros, diminuindo assim, a possibilidade de ocorrência de 
infiltrações. 
Figura 19 - Detalhe da superfície áspera na parede externa 
da comporta, evitando infiltrações. 
3.6 - Estação de bombeamento 
Sem sombra de dúvidas, a construção da estação de bombeamento foi 
uma das estruturas com maior grau de dificuldade dentro de todo o projeto,
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devido principalmente a consistência argilosa do solo, aliado à própria 
dimensão da estrutura. 
Todo processo de escavação e preparo da área onde seria implantada a 
estação, teve necessariamente que ser feito manualmente, caso contrário, 
corria-se o risco de desmoronamento. 
A estação de bombeamento foi dimensionada para atender a primeira 
etapa do projeto, ou seja, 60,2 hectares de viveiros de produção, sendo 
alocada entre os viveiros de tratamento e resen/atórios 1 e 2 e o canal de 
adução. 
Toda estrutura foi construída em concreto armado usinado, totalizando 
cerca de 80 m3 do produto. Quanto a colocação das ferragens, seguiu-se o 
mesmo padrão das comportas, 5 cm na extremidade que entraria em contato 
com a água salgada e 3 cm na extremidade que ficaria protegida pelo aterro. A 
ferragem utilizada também foi de 6,3 mm de espessura nas paredes e 10 mm 
nas vigas. 
Figura 20 - Estação de bombeamento.
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Apresenta como opções a utilização da água do canal de adução para 
bombeamento até o reservatório, reutilização da água contida nos canais de 
recirculação ou sua drenagem até o mar, drenagem dos reservatórios por 
bombeamento e drenagem do canal de adução. Todas estas opções são 
controladas por um sistema de comportas através de tábuas sobrepostas, 
regulando o nível de água na estação. 
A estação conta atualmente com duas bombas axiais de aço inoxidável 
com 60 cm de diâmetro e dois motores elétricos com 50 CV de potência cada 
Um. 
Figura 21 - Bombas axiais com tubulação de 60 cm de diâmetro.
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Figura 22 - Tubulação da bomba chumbada na parede. 
A distribuição de água até os res 
também construídas em 
en/atórios é feita através de 2 galerias, 
concreto armado e que passam por sob os taludes. 
Depois disso, a água passa ao canal de abastecimento e entra nos viveiros de 
produçao por gravidade, haja visto u 
elevado. 
q e o nível da água no canal é mais
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Figura 23 - Galerias utilizadas para abastecimento dos reservatórios. 
3.7 - Ensaibramento dos taludes 
Logo após o término da terraplanagem, e assim que possível o tráfego 
de veiculos por sobre os taludes, é desejável que eles sejam Iastreados com 
saibro, para que forneçam mais segurança aos veículos que irão transitar sobre 
eles. 
Na FAZENDA DO PONTAL foram ensaibrados inicialmente os taludes 
que dão acesso às comportas de despesca, à estação de bombeamento e à 
sub-estação de energia. Isto porque são acessos que serão transitados por 
veículos pesados como carretas e caminhões.
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O aterro foi trazido de fora da fazenda, de uma barreiraüpgruoçimrna ao local, 
por uma caçamba com capacidade de 5 m3 _ O aterro era depositado em 
pequenos montes pela caçamba e espalhado pelo trator agrícola, com o auxílio 
de uma lâmina niveladora. Sendo assim, a lâmina nivelava o aterro e o próprio 
peso do trator compactava o material sobre os taludes. 
Desta forma, foi feita uma camada com cerca de 10 cm de espessura de 
aterro compactado, suficiente para suportar o peso dos veículos sem que eles 
atolassem. 
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Figura,24 - Ensaibramento dos taludes. 
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3.8 - Instalação elétrica 
A instalação elétrica da fazenda foi terceirizada e dividiu-se em 2 etapas 
distintas: instalação da rede de alta tensão e instalação da rede de baixa 
tensão. 
A rede de alta tensão consistiu na instalação dos postes, 2 
transformadores de 150 e 1 de 75 KVA, devidamente aterrados, além de cerca 
de 3000 metros de cabos de alumínio. Todo processo levou apenas 2 dias de 
sen/iço. 
A rede de baixa tensão foi feita através de eletrodutos de PVC 
subterrâneos. Foram instalados vários refletores de 400 W e quadros de 
controle para aeração mecânica. 
Além disso, a fazenda contou com uma sub-estação abrigada, 
construída em alvenaria, para leitura do consumo da energia em alta tensão. 
3.9 - Preparo dos viveiros 
O preparo dos viveiros é uma das etapas mais importantes do cultivo 
propriamente dito, pois ele está diretamente relacionado aos resultados obtidos 
ao final do ciclo de produção. Sendo assim, deve-se dar especial atenção a 
fatores como disponibilidade de alimento natural e nutrientes na água de 
abastecimento, existência ou não de predadores, competidores e patógenos no 
interior dos viveiros, qualidade do solo do viveiro, manutenção de comportas e 
tubulações, nivelamento e existência de poças no piso dos viveiros, etc... 
O preparo foi feito respeitando-se a seguinte ordem: revolvimento do 
solo, calagem, lavagem dos viveiros, secagem dos viveiros, vedação das 
comportas, colocação das telas, esterilização química e por último enchimento 
e fertilização do viveiros.
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3.9.1» Revolvimento do solo 
Apesar do piso dos viveiros já haverem sido rotativados anteriormente, 
optou-se por realizar esta operação uma última vez, já que a vegetação 
encontrava-se com um porte volumoso, além de ser esta, uma prática 
altamente benéfica. Desta forma, utilizou-se o trator agricola juntamente com a 
lâmina rotativa para executar a tarefa. Os pequenos buracos existentes e que 
provavelmente tornariam-se em poças depois de drenados os viveiros, eram 
então eliminados após cada passada com o trator. 
3.9.2 - Calagem 
A calagem também se constitui numa etapa importantíssima, sendo 
realizada com a finalidade de corrigir o pH do solo dos viveiros, disponibilizar 
micro e macro nutrientes que estavam estabilizados no meio, precipitar através 
da floculação partículas minerais em suspensão na coluna d'água e exterminar 
pelo câmbio repentino de pH, certos grupos de organismos indesejáveis ao 
cultivo. 
Segundo BOYD (1995), a aplicação de substâncias calcárias quando 
detectada uma acidez pronunciada dos solos de viveiros de produção de 
organismos aquáticos, é bastante eficiente na sua correção. 
A calagem também é recomendada quando detectadas alcalinidades e 
durezas baixas na água dos viveiros. 
Na FAZENDA DO PONTAL, realizou-se o mapeamento do pH do solo 
dos viveiros, fazendo-se alguns pontos de amostragens, para determinar a 
quantidade certa de calcário a ser ministrada. 
O produto utilizado para a calagem do solo do viveiros foi o calcário 
dolomítico, rico em Cálcio e Magnésio e com cerca de 75% de CaCO3. Desta 
forma, o calcário foi aplicado manualmente, além do auxílio do trator agrícola. 
A quantidade de calcário utilizada foi de 2.000 Kg/ha, haja visto que o pH 
médio encontrado no solo variou entre 6,5 a 6,8.
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3.9.3 - Lavagem dos viveiros 
Logo após a calagem dos viveiros, estes foram deixados em repouso por 
cerca de 30 dias, tempo suficiente para que o produto fizesse efeito. 
Terminado este prazo, realizou-se então a lavagem dos viveiros, prática 
esta essencial para novos empreendimentos. A lavagem é feita com o intuito 
de se estabilizar a ecologia dos viveiros através da eliminação de compostos 
tóxicos aos camarões, como ácidos e ferro por exemplo. Outra função da 
lavagem, é o estabelecimento no viveiro de comunidades de microorganismos 
existentes na água, que servirão como fontes de alimento aos animais que 
serão cultivados. 
No momento da expulsão da drenagem, acabam saindo junto à água 
restos da vegetação existente, que acabariam fermentando e acidificando a 
água de cultivo. 
Dependendo da região e da condição do viveiro, são necessárias várias 
lavagens até que o viveiro esteja apto a ser enchido definitivamente. 
Felizmente na FAZENDA DO PONTAL, uma única lavagem nos viveiros 
foi suficiente para nos mostrar que eles estariam prontos para o início de 
operação, tendo em vista à coloração favorável e estabilização do pH e 
alcalinidade da água. 
3.9.4 - Secagem dos viveiros 
A secagem dos viveiros é de tremenda importância no preparo destes, 
pois permite que haja uma troca gasosa entre o sedimento e o ar atmosférico. 
Além disso é um método eficiente no combate de organismos indesejáveis 
como predadores, competidores e organismos patogênicos. Outra 
conveniência, é a mineralização da matéria orgânica contida no fundo dos 
viveiros. 
A formação de condições de anoxia ou redução, aumentam a 
suceptibilidade de L. vannamei ao canibalismo e as lesões bacterianas, dado
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ao seu frequente hábito de enterrar-se no substrato, principalmente após as 
mudas(CIifford III, 1994). 
Todavia, para nós, tendo em vista que os viveiros eram novos, a 
secagem sen/iu mais como forma de combater organismos indesejáveis 
através da exposição à radiação dos raios solares e diminuição do volume das 
poças, que receberão tratamento químico. 
1» l . 
Figura 25 - Secagem dos viveiros.
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3.9.5 - Vedação das comportas 
A vedação das comportas é um processo realizado a ﬁm de se evitar a 
entrada de água até o interior do viveiro, otimizando sua secagem, e 
futuramente a saída de água, quando eles estiverem cheios 
A vedação foi feita através da colocação de tábuas com cerca de 20 cm 
de altura sobrepostas umas sobre as outras em meio aos frisos existentes nas 
comportas. 
Na primeira tábua, foi utilizada massa de telha como elemento vedante, 
a ﬁm de se evitar possíveis vazamentos. Tiras de sacos de ração e de espuma 
também podem ser utilizados. 
3.9.6 - Colocação das telas de proteção 
A colocação das telas é uma etapa fundamental no processo de preparo 
dos viveiros, pois elas evitam a fuga dos animais conﬁnados bem como a 
entrada de organismos indesejáveis ao cultivo como larvas e ovos de 
predadores e competidores, elementos patogênicos e outros corpos que não 
sejam interessantes ao cultivo. 
As telas utilizadas nas comportas de drenagem tem o espaçamento 
entre nós de 450 micrômetros e 1 mm. Após os camarões atingirem cerca de 1 
grama, as telas de 450 micrômetros podem ser retiradas e substituídas pelas 
de 1 mm. Quando os camarões atingem cerca de 3 a 4 gramas, as telas podem 
ser substituídas por telas de 3 mm. Em épocas de despesca as telas da 
comporta de drenagem são substituídas por telas de 6 mm para permitir um 
melhor ﬂuxo de água, evitando assim seu rompimento. 
Diariamente as telas precisam ser escovadas, permitindo desta forma, 
sua desobstrução, facilitando a passagem de água durante a renovação e 
enchimento dos viveiros. 
Nas telas das comportas de abastecimento, pode-se utilizar 3 malhas 
com bitolas diferentes. Na FAZENDA DO PONTAL, utilizou-se a primeira tela
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com 3mm, outra com 1 mm e a última um bag net com 450 micrômetros, para 
evitar o ingresso de organismos indesejáveis, sendo que dependendo do 
estágio de adiantamento do cultivo, este bag net pode ser retirado, 
aumentando a vazão da comporta. 
Nas frestas existentes entre os quadros das telas e a comporta, utilizou- 
se tiras de bidin, para evitar a fuga das PLs, que devido ao seu diminuto 
tamanho, podem circular livremente por entre estas. 
3.9.7 - Esterilização química 
Também é um processo importantíssimo e é feito com o intuito de se 
eliminar os organismos indesejáveis remanescentes nas poças existentes no 
fundo dos viveiros através da adição de algum produto químico. 
Segundo BOYD (1995), as águas podem ser tratadas com toxinas para 
que patógenos e organismos selvagens sejam eliminados dos viveiros antes de 
seu povoamento. A toxina deve ser aquela que rapidamente se degrada sem 
deixar resíd uos tóxicos. 
Na FAZENDA DO PONTAL, o produto químico utilizado foi o cloro 
granulado, devido à sua eﬁciência e menor impacto ambiental. Este foi diluído 
com água e derramado sobre as poças que ainda restavam e abrigavam 
algumas formas de vida. 
Alguns segundos após a sua aplicação, os animais remanescentes 
boiavam, garantindo a boa eﬁciência do produto, que não representa perigo 
para os animais que se pretende cultivar, pois pouco tempo depois de sua 
utilização, este possui a capacidade de se volatilizar por completo. 
A quantidade utilizada variou de acordo com o volume de água 
remanescente em cada viveiro.
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3.9.8 - Colocação das estacas dos comedouros 
Logo após a esterilização química, realizou-se a colocação das estacas 
utilizadas para ﬁxação dos comedouros. As estacas utilizadas consistiam em 
bambus, uma alternativa barata, pois eram encontrados em abundância no 
próprio local. Desta forma, estes foram balizados uniformemente pelo interior 
de todos os viveiros, garantindo que o alimento artiﬁcial chegasse a todos os 
animais conﬁnados. 
Recomenda-se a utilização das bandejas na proporção de 1 bandeja por 
hectare para cada camarão estocado por metro quadrado. Todath, na 
FAZENDA DO PONTAL foi utilizada uma maior quantidade de bandejas, no 
intuito de diminuir a competição por alimento no interior dos comedouros, 
fazendo com que houvesse uma concentração das classes de peso de 
camarão, ou seja, a intenção foi diminuir a disparidade de tamanho entre os 
camarões cultivados. 
Figura 26 - Comedouro confeccionado com virola de pneu.
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3.10 - Início de operação 
Depois de passar por todas estas etapas, ﬁnalmente os viveiros estão 
prontos para serem enchidos e povoados, dando-se início ao cultivo 
propriamente dito. 
3.10.1 - Enchimento e fertilização dos viveiros 
O enchimento dos viveiros é um processo realizado em conjunto com a 
fertilização, sendo executado em três etapas. 
Os fertilizantes são utilizados visando um input de nutrientes no 
ambiente de cultivo, que se resume em um aumento da concentração de 
microalgas no interior dos viveiros, que por sua vez são a base de toda a 
cadeia tróﬁca do cultivo. 
Segundo VILLALON (1991), o objetivo principal de uma rotina de 
fertilizações é encorajar o crescimento do ﬁtoplâncton, e posteriormente outros 
organismos que servirão como fontes de alimento aos camarões. Igualmente 
importante é a redução do consumo de alimento artiﬁcial, sem causar inibição 
no crescimento dos animais. 
Mesmo para os cultivos semi-intensivos, a participação da biomassa 
alimentar natural na promoção do crescimento e engorda dos camarões é 
majoritária (MAlA,1993), e cuja contribuição percentual poderá atingir a cifra de 
70% (CSAVAS, 1993). 
Os fertilizantes mais utilizados são a uréia, nitrato de cálcio e nitrato de 
sódio como fonte de nitrogênio e o superfosfato triplo (SPT), como fonte de 
fósforo. Pode-se também utilizar alguma fonte de sílica, durante a fertilização, 
caso esta encontre-se em concentrações muito baixas.
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Durante a fertilização, é desejável que se respeite uma relação entre os 
nutrientes N:P. A relação utilizada é de 10:1 (VILLALON, 1991). Tal relação é 
utilizada para beneﬁciar a proliferação de algas diatomáceas, que por sua vez, 
são as algas desejadas no cultivo, devido ao seu excelente valor biológico. 
A quantidade de fertilizantes utilizada é variável, dependendo da 
quantidade já existente na própria água captada, para isto, é necessário se 
fazer uma análise prévia da água do estuário. 
Sendo assim, executa-se o enchimento de 1/3 do volume total dos 
viveiros e aplica-se a primeira dose de fertilizantes. Pára-se o enchimento por 
cerca de 2 dias até que haja uma resposta do desenvolvimento algal e torna-se 
a encher os viveiros até 2/3 de seu volume total. Aplica-se a segunda dose de 
fertilizantes e espera-se novamente uma resposta na concentração algal. 
Finalmente, numa terceira etapa preenche-se os viveiros até seu nível máximo 
e realiza-se a última etapa da fertilização. 
Para veriﬁcar se a concentração algal encontra-se num nível aceitável, 
utiliza-se o disco de Secchi, um instrumento simples e de fácil leitura. Assim 
sendo, a concentração algal estaria ideal no ambiente de cultivo quando a 
leitura no disco de Secchi acusasse uma leitura de 30 - 40 cm. É comum em 
viveiros novos, não se atingir esta leitura, permanecendo a água destes com 
uma transparência bastante elevada. Nestes casos, é desejável que se renove 
uma parte da água dos viveiros e que se façam novas aplicações de 
fertilizantes. 
Também deve-se dar bastante importância à coloração da água dos 
viveiros, sendo que esta deve apresentar uma cor marrom-dourada, 
caracterizando a presença de algas diatomáceas. 
Depois de fertilizados, os viveiros devem passar por um período de 
descanso, necessário para o desenvolvimento do zoopláncton, zoobentos, 
perifíton e de outras formas de vida que possam ser utilizadas pelos camarões 
como fonte de alimento. Tal período é obtido geralmente após 15 a 20 dias, 
dependendo do local, época e procedimento de fertilização.
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3.10.2 - Povoamento dos viveiros 
O povoamento é realizado após detectar-se suﬁciente quantidade de 
alimento natural nos viveiros. 
Os viveiros são então estocados com PLs zu, fornecidas pelo Laboratório 
de Camarões Marinhos. As PLs são transportadas até a fazenda em caixas 
transporte isotérmicas com capacidade de 400 litros e munidas de aeração 
forte e alimentação. Ainda no laboratório, as PLs sofrem um processo de 
aclimatação, sendo a temperatura da água de transporte rebaixada até cerca 
de 20 - 22°C, procedimento este necessário para diminuir o metabolismo dos 
animais, evitando o canibalismo e produção de metabólitos durante o 
transporte. 
Chegando na fazenda, as PLs são transferidas através de mangotes de 
2” para caixas com capacidade de 2000 litros, também munidas de aeração, a 
ﬁm de diminuir a concentração dos indivíduos no ambiente durante a 
aclimatação. 
Deve-se procurar utilizar densidades baixas de estocagem durante a 
aclimatação, ou seja no máximo 400 PLs/litro, a ﬁm de se evitar predação e 
produção excessiva de metabólitos. 
Uma renovação constante de água é necessária, a ﬁm de estabilizar os 
parâmetros da caixa de aclimatação com os do viveiro. Os parâmetros 
utilizados são a temperatura, salinidade e pH, além do monitoramento do 
oxigênio dissolvido e amônia, no interior da caixa. 
Alimentação à base de biomassa de artêmia congelada também é 
fornecida durante toda a aclimatação, buscando diminuir o canibalismo e o 
estresse causado durante o procedimento 0/ILLALON, 1991). Geralmente as 
aclimatações levam em torno de 2 a 4 horas dependendo da época do ano, 
sendo desejável que a duração destas não seja inferior a 2 horas, mesmo que 
os parâmetros sejam semelhantes. 
É desejável ainda que os povoamentos sejam feitos durante a noite, 
aproveitando as temperaturas mais amenas, além da redução progressiva do
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pH dos viveiros, fazendo com que os parâmetros se aproximem mais 
rapidamente, diminuindo o período de aclimatação. 
Após os parâmetros utilizados serem exatamente iguais, retira-se 
algumas PLs das caixas para posterior realização do controle de sobrevivência. 
As demais PLs são transferidas para o viveiro de engorda através do auxílio de 
um mangote ﬂexível. 
3.10.3 - Manejo alimentar 
O manejo alimentar é considerado como um dos pontos mais 
importantes dentre todos os procedimentos adotados em uma fazenda de 
produção de camarões, pois ele chega a representar cerca de 35% do custo de 
produção total, no caso do cultivo de camarões marinhos. 
Sendo assim, a alimentação é um ponto chave para o sucesso do 
empreendimento, principalmente nas fases mais adiantadas do cultivo, devido 
à diminuição gradativa do alimento natural presente no viveiro face à predação 
dos camarões, portanto o alimento artiﬁcial fornecido deve ser de altíssima 
qualidade e deve satisfazer as exigências nutricionais da espécie cultivada. 
Segundo \/VYBAN & SWEENEY (1991), o fornecimento de várias 
refeições diárias aumenta a taxa de crescimento de Litopenaeus vannamei 
quando produzidos em sistema semi-intensivo. O número de alimentações 
diárias oferecidas em viveiros de produção de Santa Catarina, varia em torno 
de 3 a 4, podendo ser reduzidos até 2 ou menos, em períodos de baixa 
temperatura. 
Segundo MARTINEZ-CORDOVA et al. (1998), a utilização de 
comedouros em cultivos de L. vannamei demonstrou uma maior eﬁciência em 
relação ao ganho de peso, conversão alimentar, sobrevivência e produtividade, 
se comparado aos métodos tradicionais que utilizavam tabelas de alimentação 
e que levavam em conta apenas a gramatura dos animais. 
O processo de alimentação mediante a aplicação exclusiva e 
centralizada em comedouros, tem sido implementado com sucesso em várias
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regiões do mundo, desde o emprego em viveiros intensivos nas Filipinas 
(Jung at Co, 1988, apud Jory, 1995), ao uso em cultivos semi-intensivos no 
Perú, Equador, Colombia e Honduras (Jory, 1995). 
Na América Latina, esta técnica foi inicialmente implantada na Provincia 
de Tumbes, Peru, pela Nicovita - Nicolini Hermanos S.A. (Jory, 1995), cuja 
metodologia de aplicação foi descrita por Calvo (1993). 
No Brasil, a utilização de estratégias de arraçoamento através de 
comedouros, foi introduzida pela MARINE - Maricultura do Nordeste SIA, em 
1994 (MAIA, 1996). Este sistema depois de combinado aos dispositivos de 
controle de ração consumida, propiciou uma verdadeira revolução nos cultivos 
comerciais de camarões marinhos. 
Figura 27 - Alimentação dos camarões através 
da utilização de comedouros.
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Como vantagens da utilização deste sistema podemos destacar : uma 
menor taxa de conversão alimentar diminuindo os custos de produção, 
possibilidade de avaliação do estado de saúde dos animais através de sua 
visualização, melhoria na qualidade da água e do solo dos viveiros, 
possibilidade de se estimar a verdadeira biomassa de animais presente no 
viveiro, necessidade de uma maior mão de obra na fazenda, fazendo com que 
esta desempenhe seu papel social na comunidade circundante. 
3.10.4 - Monitoramento de parâmetros físico - químicos da água 
Um monitoramento eﬁciente dos parâmetros de qualidade da água pode 
ser uma das chaves do sucesso num cultivo de camarões marinhos. 
VILLALON (1991), cita que todas as atividades dos camarões cultivados 
são afetadas pelas condições físicas dos viveiros e níveis ótimos de produção 
estão diretamente relacionados com um gerenciamento eﬁciente dos 
parâmetros hidrológicos, mais do que qualquer outro fator. 
O ciclo de cultivo deve ser monitorado em todos os aspectos, desde 
aqueles relacionados à segurança até os associados com o desempenho 
zootécnico dos camarões e das condições ambientais do cultivo (NUNES, 
2001). 
A segurança do cultivo deve ser intensa durante todo o período de 
cultivo, mas em particular durante os periodos noturnos e nas fases mais 
avançadas do cultivo, devido à sua vulnerabilidade. 
Sendo assim, a fazenda deve estabelecer um rígido e continuo 
programa de monitoramento dos parâmetros ambientais e zootécnicos do 
cultivo. 
Dentre os parâmetros mais importantes a serem monitorados, 
destacamos o oxigênio dissolvido, temperatura da água, salinidade, 
alcalinidade, transparência, pH, amônia e análise de nutrientes. Além disso, 
paralelamente deve-se acompanhar o crescimento dos animais através de
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biometrias semanais, presença de enfermidades, presença de 
predadores, consumo de alimento artiﬁcial, funcionamento dos equipamentos, 
etc... Enﬁm, o gerente de uma fazenda de produção deve estar atento a todos 
os acontecimentos que o acercam. 
3.10.5 - Aeração mecânica 
Na engorda de camarões marinhos, o oxigênio dissolvido é um dos 
parâmetros mais críticos do cultivo, podendo causar grandes perdas, se não 
monitorado corretamente. 
Segundo BOYD (1995), As concentrações de oxigênio dissolvido podem 
chegar a níveis tão baixos que ocasionam a morte dos camarões. Entretanto os 
efeitos adversos de baixas concentrações de oxigênio dissolvido são notados 
na redução do crescimento e na maior suceptibilidade a doenças. 
MUEDAS et al. (1997), cita que a faixa mínima de oxigênio dissolvido na 
água para o crescimento da maioria das espécies de camarão é de 2 a 3 mgll, 
e a faixa letal é de 0,1 a 1,5 mg/I.
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ROCHA et al. (1998), determinou que L. vannamei desenvolve-se bem 
sob indices de oxigênio dissolvido superiores a 3 mg/I. 
Para compensar as ﬂutuações diárias de oxigênio dissolvido, mantendo 
sua concentração em níveis aceitáveis ao desenvolvimento dos camarões, 
costuma-se utilizar aeração mecânica. 
As fazendas de produção de camarões marinhos utilizam aeração 
mecânica por inúmeras razões. Na maioria dos casos, o objetivo principal é 
permitir um aumento nas densidades de estocagem, para se alcançar 
produtividades mais elevadas. Prevenir a falta de oxigênio dissolvido nos 
viveiros é a segunda maior razão para o uso de aeradores na carcinicultura. 
A aeração mecânica também é utilizada para minimizar o risco de 
introdução de enfermidades em determinado empreendimento (NUNES, 2002).
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Além disso a aeração -mecânica também é utilizada no intuito de 
aumentar-se a circulação da água no interior dos viveiros, diminuição da 
estratiﬁcação térmica e redução da região de acúmulo de sedimentos nos 
viveiros. 
\/\NBAN et al. (1989), estudaram o efeito de aeradores paddle wheel (3,7 
HP/ha) em viveiros escavados, cultivando L. vannamei (25 camlmz), concluindo 
que o uso deste tipo de aeradores resulta numa melhora das condições do 
cultivo, diminuindo a necessidade de renovação de água, incrementando a taxa 
de crescimento e a produtividade dos viveiros. 
Na FAZENDA DO PONTAL, os aeradores utilizados foram do tipo 
paddle wheel, com 2 HP de potência cada. Utilizou-se uma proporção de 4 HP 
de aeração mecânica por hectare, potência esta suﬁciente para manter um 
nível aceitável de oxigênio dissolvido durante todo o cultivo, já que a densidade 
de povoamento no primeiro ciclo foi de 20 camlmz. 
Segundo NUNES (2002), o posicionamento dos aeradores nos viveiros 
de cultivo é um aspecto importante, pois afeta a circulação da água e o 
transporte de sólidos em suspensão, deﬁnindo as áreas preferenciais para 
maior oxigenação do ambiente de cultivo. Sendo assim, os camarões tendem a 
evitar as regiões mortas dos viveiros, com baixa oxigenação ou onde exista um 
excesso de compostos nitrogenados, como amônia, metano ou sulfato de 
hidrogênio. - 
Na fazenda, os aeradores foram instalados naspartes mais fundas dos 
viveiros, direcionando o ﬂuxo de água no sentido da direção do vento 
predominante, aumentando assim, seu raio de ação e eﬁciência. 
3.10.6 - Biometrias 
A biometria, é a melhor maneira de se avaliar o crescimento, estado 
geral de saúde, conteúdo do trato intestinal, período de muda e sobrevivência 
dos animais que se está cultivando. Para tal tarefa, utiliza-se uma tarrafa de 
malha ﬁna.
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São feitos vários arremessos em cada viveiro, retirando amostras ao 
acaso, procurando utilizar-se sempre o mesmo número de animais por local de 
arremesso. Desta forma, o resultado torna-se o mais próximo possível da 
realidade existente no viveiro. 
As biometrias são realizadas semanalmente nas fazendas de produção 
de camarões e também alguns dias antes da despesca, para avaliar a 
consistência do exoesqueleto do animal, pois se ele está no período de muda, 
torna-se mole, característica pouco apreciada pelas indústrias de 
processamento e peixarias que comercializam o produto. 
Segundo VILLALON (1991), para que as amostragens durante a 
biometria sejam representativas, é necessária a captura de no mínimo 400 
indivíduos por viveiro. 
Os dados devem ser armazenados, para mais tarde poder realizar-se os 
gráﬂcos estatísticos do cultivo. 
3.10.7 - Despescas 
A despesca é a etapa que marca o ﬁm de um ciclo de cultivo de 
camarões. Em média os ciclos de produção levam em torno de 90 a 110 dias, 
onde os indivíduos atingem um peso individual médio de 12 a 13 gramas. 
Na verdade, as despescas se iniciam com 1 a 2 dias de antecedência, 
onde se inicia o rebaixamento do volume da água dos viveiros. Esta prática ê 
realizada a ﬂm de permitir que os animais se concentrem em um volume menor 
de água, agilizando e desta forma diminuindo o tempo de drenagem dos 
viveiros. 
Normalmente, as despescas ocorrem a noite, pois é nesse horário onde 
ocorre uma maior atividade dos camarões, evitando assim que alguns 
indivíduos permaneçam enterrados, diﬁcultando sua retirada dos viveiros. 
Qutra conveniência, é a ocorrência de temperaturas mais amenas, diminuindo 
a atividade enzimática dos camarões despescados, melhorando a aparência 
ﬁnal do produto.
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Precedendo a despesca, deve-se realizar uma biometria para constatar 
o peso médio da população e a condição geral dos indivíduos (NUNES, 2001). 
Se os animais estão prontos para serem despescados, inicia-se o 
processo, caso contrário, adia-se a despesca por alguns dias. 
O procedimento de despesca é feito da seguinte forma: os camarões 
são drenados pela comporta de escoamento quando da passagem da água 
pela mesma, porém os camarões ﬁcam retidos em uma rede bag net ﬁxada à 
comporta. São colocados então em balaios ou caixas e imersos em recipientes 
plásticos com capacidade de 500 ou 1000 litros, contendo uma solução a base 
de água, gelo e algumas vezes metabissulﬁto de sódio, que é utilizado como 
consen/ante. O camarão permanece ali por cerca de 5 minutos e a temperatura 
da água não deve ultrapassar os 4°C. 
Este procedimento é feito a ﬁm de se abater os camarões por choque 
térmico, retardando sua atividade enzimática e seu ingresso em rigor mortis, 
propiciando um aumento do tempo de sobrevida do produto. Outra ﬁnalidade é 
a incorporação do metabissulﬁto, um conservante responsável por evitar o 
escurecimento de seu exoesqueleto, melhorando muito sua aparência ﬁnal. 
Depois de passados os 5 minutos, os camarões são drenados, pesados 
e gelados, estando prontos para comercialização in natura ou processamento.
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O cultivo de camarões marinhos em cativeiro é uma atividade que tem 
apresentado uma enorme taxa de expansão, principalmente nos últimos anos. 
Os índices de produtividade alcançados hoje, no Brasil, são os maiores 
do mundo, em decorrência principalmente das modernas técnicas de cultivo 
utilizadas. Dentre estas técnicas podemos destacar o uso da espécie 
Litopenaeus vannameí, espécie esta extremamente resistente às condições de 
cultivo, utilização de técnicas de manejo como uso de comedouros, 
monitoramento e manutenção das condições de qualidade de água e solo, 
utilização de aeração mecânica, utilização de modernas técnicas de 
recirculação de eﬂuentes, etc... 
Além das técnicas de cultivo, também podemos destacar os modernos 
sistemas de construção de fazendas como elemento determinante para o 
sucesso e consolidação da atividade. 
Em Santa Catarina, a carcinicultura marinha também tem apresentado 
um aumento tanto das áreas de cultivo quanto de seus índices de 
produtividade. Este sucesso deve-se principalmente à existência de uma 
eﬁciente parceria entre o setor de pesquisa, representado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, o setor de extensão, encabeçado pela EPAGRI e a 
iniciativa privada representada pelos produtores. Desta forma, a EPAGRI, 
através da extensão tem conseguido levar a informação gerada pelo Órgão de 
pesquisa até o campo, beneﬁciando o setor produtivo. Em contrapartida, existe 
um ﬂuxo de informações retroativo, que estimula a pesquisa em determinados 
pontos do setor. 
A FAZENDA DO PONTAL sem sombra dúvidas, é uma fazenda 
projetada com os mais modernos conceitos de engenharia, que se resume na 
possibilidade de obtenção de produtividades mais elevadas, menores impactos 
ambientais e facilidades de manejo.
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Pode-se aﬁrmar com segurança que a carcinicultura marinha quando 
praticada de uma maneira responsável, é uma atividade economicamente 
atrativa, ambientalmente saudável e socialmente correta e que veio para trazer 
o desenvolvimento de regiões com altos índices de pobreza, além de gerar 
divisas para o Estado. 
Todavia, apesar da atividade se apresentar bastante aquecida, é 
importante ressaltar sobre a constante preocupação quanto ao surgimento de 
doenças viróticas, problema este que pode trazer sérios danos econômicos e 
sociais às regiões atingidas. Problemas desse tipo já foram vivenciados em 
outros países, com o surgimento do WSSV e YHV. Portanto, apesar do Brasil 
estar livre de problemas deste gênero, torna-se imprescindível um manejo 
eﬁciente e um monitoramento constante das condições de cultivo além da 
prudência e responsabilidade dos responsáveis pelo empreendimento. 
Seria interessante reﬂetir-se a respeito da criação de um centro estadual 
de diagnósticos de doenças de camarões peneídeos, incorporando-o ao já bem 
sucedido Programa Estadual de Cultivo de Camarões Marinhos. Esta seria 
mais uma ação visando garantir a segurança das fazendas já implantadas e de 
novos investidores no Estado de Santa Catarina através da pré-determinação e 
prevenção de possíveis epidemias. 
Acreditamos também que talvez seja hora dos produtores unirem-se e 
criarem uma espécie de cooperativa, a ﬁm de eles próprios comercializarem 
seu produto, seja ele in natura ou beneﬁciado aos grandes centros, evitando 
assim que o camarão seja vendido primeiro ao atravessador, que tem por 
costume negociá-lo a um preço não muito atrativo, tornando a atividade um 
tanto desorganizada, em termos de comercialização. 
Da mesma forma, acreditamos que seria interessante a nivel estadual, a 
criação de um fundo, sendo este administrado pela Associação Catarinense de 
Criadores de Camarões - ACCC, direcionado exclusivamente ao custeio de 
uma assessoria jurídica especializada em causas ambientais, evitando assim 
que o produtor tenha que se expor às constantes investidas dos órgãos
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ambientais e de algumas ONG's, que insistem em frear o desenvolvimento 
econômico e social da região. 
O cultivo de camarões em cativeiro é uma atividade ambientalmente 
sustentável, quando são respeitados os limites de densidade de estocagem, 
utilizados sistemas eﬁcientes de engenharia e técnicas avançadas de manejo. 
A Associação Brasileira de Criadores de Camarões - ABCC, vem a algum 
tempo realizando um brilhante trabalho, a ﬁm de fomentar a atividade e 
conscientizar os produtores sobre as vantagens de se trabalhar de uma forma 
ambientalmente sadia. 
Igualmente em Santa Catarina, A UFSC e a EPAGRI, realizam este 
mesmo papel, sempre buscando orientar o produtor face às questões técnicas, 
políticas e sociais, sendo este um dos grandes motivos do sucesso da 
atividade no Estado.
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